# Közbeszerzési terv
# 2008



| Ssz. | Téma | Beszerzés tárgya | Eljárás típusa | Eljárás indítása | Eljárás befejezése | Szerződéskötés terv. Időpontja | Munka indítása | Munka befejezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homokbánya 105 ép. eng és kiv terve | Szolg. | Hird.nélk.tárgy | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc. 27. | 2008 ápr.07. | 2008 jún. 30 |
| 2 | TFK VII. ép.bőv eng és kiv terve | Szolg | Hird.nélk.tárgy | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc. 27. | 2008 ápr.07. | 2008 jún. 6. |
| 3 | Energetikai tervezés | Szolg | Egyszerű | 2007 dec | 2008 jan | 2008 január 23. | 2008 jan 31 | 2008 marc 31. |
| 4 | Gamf tornacsarnok eng és kiv terve | Szolg | Hird.nélk.tárgy | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc. 27. | 2008 ápr.07. | 2008 jún. 6. |
| 5 | GAMF kari előadók felújítása, tervezés | Szolg | Egyszerű | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc.10 | 2008 ápr.07. | 2008 szept.15 |
| 6 | KFK előadó felújítása, terv | Szolg | Egyszerű | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc.10 | 2008 ápr.07. | 2008 szept.15 |
| 7 | TFK könyvtár és VI. ép. Felújítási terve | Szolg | Egyszerű | 2008 febr. | 2008 márc. | 2008 márc.10 | 2008 ápr.07. | 2008 szept.15 |
| 8 | TFK és KFK kollégiumok eng. Tervei | Szolg | Egyszerű | 2008 ápr. | 2008 máj. | 2008 junius 15. | 2008 jul. 01 | 2008 okt. 30. |
| 9 | Energetikai kivitelezés | Építés | Nyílt | 2008 ápr | 2008 máj | 2008 május 25 | 2008 jun.01. | 2008 aug. 31. |
| 10 | TK könyvtár és VI. ép. Felújítása | Építés | Nyílt | 2008 ápr | 2008 május | 2008 május 25 | 2008 jun.01. | 2008 aug. 31. |
| 11 | GAMF kar tornacsarnok kivitelezés | Építés | Nyílt | 2008 máj. | 2008 júl. | 2008 aug.15. | 2008 szept. | 2009 auguszt. |
| 12 | GAMF kari előadók és aula kivitelezés | Építés | Nyílt | 2008 szept | 2008 nov | 2008 dec 15. | 2009 febr. | 2009 szept. 01. |
| 13 | KFK előadó, aula és könyvtár felújítása | Építés | Nyílt | 2008 júl | 2008 szept | 2008 szept 30. | 2008 okt. | 2009 szept. 01. |
| 14 | TFK sportudvar | Építés | Egyszerű | 2008 ápr. | 2008 május | 2008 máj. 30 | 2008 jun. 01. | 2008 aug. 15. |
| 15 | Informatikai eszközbeszerzések | Árubesz | Központosított | foly | foly | foly | foly | foly |
| 16 | KF elektromos energia vás | Árubesz | Elektr. Aukció | 2008 ápr. | 2008 jún | 2008 jun.15 | 2008 jul.1 | 2009 jun.30 |
| 17 | KF gázellátás | Árubesz | Elektr. Aukció | 2008 ápr. | 2008 jún | 2008 jun.15 | 2008 jul.1 | 2009 jun.30 |
| 18 | Gép és műszerbeszerzések I. | Árubesz | Nyílt | 2008 ápr. | 2008 jún | 2008 júl. 15 | 2008 aug. | 2008 szept.15 |
| 19 | Gép és műszerbeszerzések II. | Árubesz | Nyílt | 2008 szept | 2008 nov | 2008 nov 30. | 2008 dec. | 2009 jan. |
| 20 | Bútorbeszerzés költözéshez | Árubesz | Egyszerű | 2007 dec | 2008 jan | 2008 jan.25. | 2008 febr.01 | 2008 márc.15 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Kecskemét, 2008 március 21. | | | | | | | |