Módosított közbeszerzési terv
2010. év

Ssz.	Téma	Beszerzés tárgya	Becsült érték Nettó MFt	Eljárás típusa	Eljárás indítása	Eljárás befejezése	Szerződésköté s terv. Időpontja	Munka indítása	Munka befejezése
1	KFK kollégium felújítás terve	Szolgáltatás vásárlás	20	Ált. egyszerű	2010 III.hó	2010 III.hó	2010 III.hó	2010 IV. hó	2010 V. hó
2	TFK kollégium felújítási terve	Szolgáltatás vásárlás	25	Ált. egyszerű	2010 IV.hó	2010 IV.hó	2010 IV.hó	2010 IV. hó	2010 V.hó
3	Napkollektorok Homokbánya 103 épületre	Árubeszerzés	25	Ált. egyszerű	2010 II.hó	2010 III.hó	2010 III.hó	2010 V. hó	2010 VI.hó
4	TFK Kaszap utcai óvoda felújítás	Építés	35	Ált. egyszerű	2010 IV. hó	2010 IV. hó	2010 V.hó	2010 VI.hó	2010 VII.hó
5	KFK kollégium kivitelezés	Építés	500	Nyílt	2010 V. hó	2010 VII.hó	2010 VIII hó	2010 IX.hó	2011 V. hó
6	TFK kollégium felújítás I. ütem	Építés	100	Nyílt	2010 V. hó	2010 VII.hó	2010 VII.hó	2010 VII.hó	2010 IX.hó
7	GAMF Kar NC labor kialakítás	Építés	14	Ált. egyszerű	2009 XII.hó	2009 XII.hó	2010 I.hó		kész
8	Gyakorló iskola és óvoda energetikai korszerűsítése:	Építés	400	Nyílt	2010 IV.hó	2010 VI.hó	2010 VI.hó	2010 VI.hó	2010 VIII.hó
9	TIOP1.3.1 tudósház építés kivitelezés	Építés	900	Nyílt	2010 II.hó	2010 V. hó	2010 VI.hó	2010 VII.hó	2011 VIII.hó
10	TIOP1.3.1 két kis építkezés	Építés	25	Ált. egyszerű	2010 I.hó	2010 IV.hó	2010 V.hó	2010 VI.hó	2010 VIII.hó
11	TIOP1.3.1 eszközbeszerzés II ford.	Árubeszerzés	80	Ált. egyszerű	2010 II.hó	2010 V. hó	2010 VI.hó	2010 VII.hó	2010 VIII.hó
12	TIOP1.3.1 TMAK eszközbeszerzés	Árubeszerzés	66	Nyílt	2010 III.hó	2010 V.hó	2010 VI.hó	2010 VI. hó	2010 VIII.hó
13	TIOP1.3.1 oktatásmódszertani ép. Bútorozás	Árubesz	34	Központosított	2010 III.hó	2010 III. hó	2010 III.hó	2010 IV.hó	2010 V.hó
14	TIOP1.3.1 Informatikai eszközbeszerzés	Árubeszerzés	235	Központosított	2010. II. hó	2010. III. hó	2010. III.hó	2010. IV.hó	2010 XII. hó
15	TÁMOP 4.2.1 tanácsadói szolgáltatások	Szolgáltatás vásárlás	13	Nyílt	2010 I.hó	2010 II.hó	2010 III.hó	2010 IV.hó	2010 VI.hó
16	TÁMOP 4.1.1 /08 Szoftver rendszer szolgáltatások	Szolgáltatás vásárlás	130	Hird. Közzététele nélküli tárgyalásos	2010 III.hó	2010. III. hó	2010 III.hó	2010 IV.hó	2011 XI.hó
17	TÁMOP 4.1.1 /08 Szakmai tevékenység ellátása	Szolgáltatás vásárlás	8	Nyílt	2009 XII.hó	2010 II.hó	2010 II .hó	2010 II.hó	2011 XI.hó
18	TÁMOP 4.1.1 /08 Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	10	Központosított	2010. II. hó	2010. II. hó	2010. III.hó	2010. III. hó	2010. III. hó
19	TÁMOP 4.1.1/A/10 Mikrobiológiai laboratórium eszközbeszerzése	Árubeszerzés	17,6	Nyílt eljárás	2010.V.hó	2010.VII.hó	2010.VIII.hó	2010.VIII.hó	2010.IX.hó
20	TÁMOP 4.1.1 A/10 Nagy energiasebességű alakító laboratórium eszközbeszerzésebeszerzése	Árubeszerzés	40	Nyílt eljárás	2010.V.hó	2010.VII.hó	2010.VIII.hó	2010.VIII.hó	2010.IX.hó
21	TÁMOP 4.1.1/A/10 Természettudományos műhely kialakítása, csillagvizsgáló távcső beszerzése	Szolgáltatás /árubeszrzés	12,6	Nyílt eljárás	2010.V.hó	2010.VII.hó	2010.VIII.hó	2010.VIII.hó	2010.IX.hó
22	TÁMOP 4.1.1 /A/10 Kockázatmenedzsment rendszer beszerzése	Szolgáltatás	19,74	Központosított	2010.VI.hó	2010.VIII.hó	2010.IX..hó	2010.IX.hó	2010.IX.hó
23	TÁMOP 4.1.1 /A/10 KTHSZK szervezetfejlesztése	Szolgáltatás	10	Ált. egyszerű	2010.VIII.hó	2010.X.hó	2010.XI.hó	2010.XI.hó	2012.IV.hó
24	TÁMOP 4.1.1 /A/10 Szervezetátvilágítás	Szolgáltatás	9	Ált. egyszerű	2010.IX.hó	2010.X.hó	2010.XI.hó	2010.XI.hó	2011.IX.hó
25	TÁMOP 4.1.1 /A/10 Iratkezelési rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	11,5	Központosított	2010.VI.hó	2010.VII.hó	2010.VII.hó	2010.VII.hó	2010.12.hó
26	TÁMOP 4.1.1 /A/10 VIR továbbfejlesztése (kutatás-fejlesztési és pályázatkezelő erndszer fejlesztése	Szolgáltatás	16	Ált. egyszerű	2010.VI.hó	2010.12.hó	2011.01.hó	2011.01.hó	2011.09.hó
27	TÁMOP 4.1.1 /A/10 Projektmenedzsment támogatás	Szolgáltatás	20	Nyílt eljárás	2010.V.hó	2010.VIII.hó	2010.VIII.hó	2010.VIII.hó	2012.VII.hó
28	TÁMOP 4.1.1 /A/10 Projektiroda bútorbeszerzése	Árubeszerzés	2,4	Központosított	2010.VIII.hó	2010.XIX.hó	2010.IX.hó	2010.IX.hó	2010.IX.hó
27	KF elektromos energia vás	Árubeszerzés	60	Nyílt	2010 III.hó	2010 V.hó	2010 VI. hó	2010 VII.hó	2012 VI.hó
28	KF gázellátás	Árubeszerzés	100	Nyílt	2010 III.hó	2010 V.hó	2010 VI. hó	2010 VII.hó	2012 VI.hó
	Kecskemét, 2010. március 31.								