Kecskeméti Főiskola

Módosított közbeszerzési terv
2011. év

2011március 17.

Ssz.	Téma	Beszerzés tárgya	Becsült érték Nettó MFt	Eljárás típusa	Beadás határideje	Eredményhirdetés időpontja	Szerződéskötés terv. Időpontja	Munka indítása	Munka befejezése
1	TÁMOP 4.2-1-09/1 Autóipari tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése	Szolgáltatás	50	egyszerű	2011-02-15	2011-03-11	2011-03-29	2011-04-01	2011-06-15
2	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, építészeti kiviteli terv	Szolgáltatás	35	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2011-02-10	2011-02-14	2011-02-25	2011-02-25	2011-03-16
3	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, közbeszerzési tanácsadás	Szolgáltatás	13	egyszerű	2011-03-16	2011-03-25	2011-04-05	2011-04-06	2012-08-31
4	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, projektmenedzsment tanácsadás	Szolgáltatás	15	egyszerű	2011-04-06	2011-04-15	2011-04-26	2011-04-27	2013-03-31
5	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, műszaki ellenőrzés	Szolgáltatás	15	egyszerű	2011-07-25	2011-08-05	2011-07-30	2011-08-01	2012-08-31
6	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, építési beruházás	építés	650	nyílt	2011-06-29	2011-07-14	2011-07-30	2011-08-01	2012-08-31
7	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, eszközbeszerzés I.	eszközbeszerzés	206	nyílt	2011-06-29	2011-07-14	2011-07-30	2011-08-01	2012-08-31
8	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, eszközbeszerzés II.	eszközbeszerzés	280	nyílt	2011-06-29	2011-07-14	2011-07-30	2011-08-01	2012-08-31
9	TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0003 Műszaki-természettudományi tudásbázis infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán	Eszközbeszerzés (	34	Keretszerződés	2011-04-05	2011-04-15	2011 05.30	2011 07.01	2012-12-20
10	KEOP 4.4-2011 Napelemes energiatermelés az új járműipari laborépületben.	építés	50	egyszerű	2011 05.30	2011-06-15	2011-06-30	2012 05. 01.	2012-06-30
11	KEOP 4,4-2011 Napkollektoros használati melegvíz termelés GAMF kar 6. sz épületében	építés	50	egyszerű	2011 05.30	2011-06-15	2011-06-30	2011 09.01	2011 10.15
12	KEOP 4.4-2011 Világítástechnológiai korszerűsítések a Kecskeméti Főiskolán	építés	50	egyszerű	2011-07-30	2011-08-30	2011-09-15	2011-10-01	2011-12-20
13	TÁMOP-4.1.1/A/10 Távmunka szoba kilakítása a Tudósházban	Árubeszerzés	12	központosított	2011-03-25	2011-03-31	2011-03-31	2011-03-31	2011-06-30
	Kecskemét, 2011 március 17.								