

Közbeszerzési terv

2012.

Ssz.	Téma	Beszerezés tárgya	Becsült érték Nettó MFt	Eljárás típusa	Beadás határideje	Eredményhirdetés időpontja	Szerződéskötés terv. Időpontja	Munka indítása	Munka befejezése
1	Közbeszerzési eljárás 8 másik felsőoktatási intézménnyel összefogva gázenergia beszerzésre	Szolgáltatás	250	Közösségi + elektronikus árlejtés	2012 április	2012 május	2012 június	2012 szept 01.	2014 július 1.
2	Közbeszerzési eljárás elektromos energia beszerzésére	Szolgáltatás	100	Közösségi + elektronikus árlejtés	2012 április	2012 május	2012 június	2012 szept 01.	2013 dec.31.
3	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, építési beruházás	építés	520	Közösségi	2012 01.11.	2012.02.20	2012.03.01	2012.03.012.	2012.08.31
4	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, eszközbeszerzés I.	árúbeszerzés	435	nyílt	2012.01.19	2012.03.12	2012.03.24	2012.07.01	2012.09.30
5	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, bútor és mobiliák beszerzése	árúbeszerzés	58	központosított	2012.03.31	2012.04.30	2012.05.31	2012.08.01	2012.11.30
6	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 Autóipari szakemberképzés infrastruktúrájának fejlesztése, informatikai beszerzések	árúbeszerzés	54	keretmegállapod.	2012.03.31	2012.04.30	2012.05.31	2012.08.01	2012.11.30
7	KEOP 2012 Napkollektoros használati melegvíz termelés GAMF kar 8. sz épületében	építés	50	egyszerű	2012.05.30	2012.06.30	2012.07.15	2012.08.01	2012.10.15
8	KEOP 2012 Világítástechnológiai korszerűsítések a Kecskeméti Főiskolán	építés	50	egyszerű	2012.05.30	2012.06.30	2012.07.15	2012.08.01	2012.10.15
9	KEOP 2012 keretében Petőfi Sándor gyakorló iskola felújítása	építés	250	nyílt	2012.05.30	2012.06.30	2012.07.15	2012.08.01	2013.08.31