

**A Kecskeméti Főiskola 2015. évi közbeszerzési terve**

Ssz	A beszerzés tárgya (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték (nettó Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma	Gyorsított (igen/nem)	Megjegyzés
1.	Gépek, berendezések	468 000 000	közösségi eljárásrend (Kbt. 83. §) egyszakaszos	szállítási szerződés	Tervezett határidő: 2015.03.02.	Tervezett határidő: 2015.03.16.	Tervezett határidő: 2015.03.26.	nem	TIOP-1.3.1-10/1- 2010-0005
2.	Párhuzamos kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása és a külföldi kapcsolatok erősítése. (szolgáltatás vásárlás)	14 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	vállalkozási	Tervezett határidő: 2015.02.28.	Tervezett határidő: 2015.03.02.	Tervezett határidő: 2015.03.05.	nem	TÁMOP- 4.1.1/C/12/1/KONV- 2013-0005
3.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	20 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	vállalkozási	ajánlati felhívás megküldésétől számított min. 15 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 10 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 12 nap	nem	TÁMOP-4.1.1.F- 13/1-2013-0019
4.	Informatikai eszközök beszerzése	32 000 000	keretszerződés*	szállítási	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	TÁMOP-4.1.1.F- 13/1-2013-0019 TIOP-1.3.1-10/1- 2010-0005
5.	Külföldi utazások költségei	25 000 000	központosított (KEF)	szállítási	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	TÁMOP és TIOP pályázatok
6.	Bútorbeszerzés	3 000 000	központosított (KEF)	szállítási	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	TÁMOP-4.1.1.F- 13/1-2013-0019
7.	Gépjármű üzemanyag	12 000 000	központosított (KEF)	szállítási	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	

8.	Tisztítószer**	10 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	szállítási szerződés	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	
9.	Irodaszer**	20 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	szállítási	folyamatos	folyamatos	folyamatos	nem	TÁMOP és TIOP pályázatok
10.	Épületátalakítási munkák	48 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	vállalkozási	Nyertes TIOP 1.3.1-14 pályázat esetén, ajánlati felhívás megküldésétől számított 15 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 10 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 12 nap	nem	TIOP-1.3.1-14 pályázat támogatása esetén
11.	Informatikai eszközök beszerzése	289 000 000	keretszerződés*	szállítási	Nyertes TIOP 1.3.1-14 pályázat esetén, ajánlati felhívás megküldésétől számított 15 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 10 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 12 nap	nem	TIOP-1.3.1-14 pályázat támogatása esetén
12.	A Kecskeméti Főiskola és a külső partnerek együttműködéseinek stratégiai megalapozása, valamint a vezérprojektek előkészítő projekt dokumentációjának kialakítása	56 000 000	nemzeti eljárásrend, nyílt	megbízási szerződés	ajánlattételi felhívás feladásától számított min. 20 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 12 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 14 nap	nem	TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv

13.	A Kecskeméti Főiskola projekt portfólió kezelő rendszerének kialakítására, valamint a projekt monitoring és kontrolling rendszerre kialakítására tett javaslat	14 000 000	hirdetmény nélküli nemzeti tárgyalás nélküli (Kbt. 122/A. §)	megbízási szerződés	ajánlattételi felhívás megküldésétől számított min. 15 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 10 nap	ajánlatok bontásától számított kb. 12 nap	nem	TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
-----	--	------------	--	---------------------	--	---	---	-----	------------------------

\* Az ajánlati felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2011/S 108-178310. iktatószámon jelent meg 2011. június 7-én. Az eljárás lezárásaként a felek 2011. szeptember 2.-án négy éves keretszerződést kötöttek.

\*\* A 2014. évben megkötött 1 éves keretszerződés időtartama áthúzódik 2015. évre.

Kelt.: Kecskemét, 2015. március 5.

Jóváhagyta: 

Dr. Ailer Piroška  
rektor

Jóváhagyta: 

Hegmánné Nemes Sára  
kancellár

